

OBJET :

**MARCHÉ DE  
TRAVAUX N° 21008 -  
AMÉNAGEMENT  
DES ESPACES  
EXTÉRIEURS DES  
QUARTIERS ORLY  
PARC 1 ET 2 -  
AVENANT N°1  
TRAVAUX  
SUPPLÉMENTAIRES**

**Monsieur Nicolas DAINVILLE, Maire de la ville de La Verrière,**

**Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,**

**Vu le Code de la Commande Publique,**

**Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 mai 2022 rendue exécutoire le 24 mai 2022, donnant délégation au Maire,**

**Vu le Marché public de travaux n°21008 en date du 24 novembre 2021 portant sur les aménagements des espaces extérieurs des quartiers Orly Parc 1 et 2,**

**Considérant la décision municipale numéro 2021-86 en date du 23 décembre 2021 portant sur le Marché public de travaux n°21008 attribué à la Société WATELET TP sise 73 rue des pêcheurs 78370 Plaisir et notifié le 23 décembre 2021, pour un montant de 1 699 019,36 € HT soit 2 038 823,23 € TTC,**

**Considérant la nécessité d'apporter des modifications d'ouvrages en cours de chantier afin d'aménager des espaces extérieurs dans les quartiers Orly Parc 1 et 2,**

**Considérant les devis en plus et moins-values de la Société WATELET TP,**

**DECIDE :**

**Article 1 : D'accepter les propositions commerciales référencées TSS 2278901 – du devis n°0 au devis n°16 portant sur les modifications de travaux concernant le marché sur l'aménagement des espaces extérieurs des quartiers Orly Parc 1 et 2 avec la Société WATELET TP sise 73 rue des pêcheurs 78370 Plaisir.**

**Article 2 : Dit que les montants en plus et moins-values sont détaillés ci-après :**

Devis 0 : Modification des revêtements sur le terrain de football pour 70 372,35 € HT,

Devis 1 : Mise en place de filets dans les cages de football et modification jeux Square Doumerg / Bastings Boulodrome / Nettoyage pergola et allées béton / Reprise des bétons désactivés pour un montant de 54 799,92 € HT,

Devis 2 : Reprise éclairage pour un montant de 27 236,50 € HT,

Devis 3 : Modification couleurs des sols résine et motifs pour un montant de 26 200,00 € HT,

Devis 4 : Démolition et mise en œuvre de béton désactivé – Reprise poteaux pergola pour un montant de 18 480,30 € HT,

Devis 5 : Mise en œuvre d'enrobé beige sur terrain de ping pong pour un montant de 18 127,44 € HT,

Devis 6 : Modification du portail du château pour un montant de 8 917,27 € HT,

Devis 7 : Reprise complémentaire de stabilisé pour un montant de 5 819,10€ HT,

Devis 8 : Reprises enduits pour un montant de 4 223,88 € HT,

Devis 9 : Modification couleur sur résines pour un montant de 6 583,62 € HT,

Devis 10 : Élagage et débroussaillage pignon bâtiment Orly Parc 1 et 2 pour un montant de 1 740,00 € HT,

Devis 11 : Reprise complémentaire de stabilisé pour un montant de 17 180,20 € HT,

Devis 12 : Modification éclairage Square Auguste Bernard et Square Léon Doumerg pour un montant de 5 260,40 € HT,

Devis 13 : Élagage et abattage d'arbres morts Orly Parc 2 pour un montant de 10 937,78 € HT

Devis 14 : Sans objet,

Devis 15 : Reprise des peintures City Stade pour un montant de 11 000,00 € HT,

Devis 16 : Moins-values marché pour un montant de -75 040,97 € HT

**Article 3 : Dit que le montant total des devis cités ci-dessus est de 211 837,79 € HT soit 254 205,34 € TTC**

**Article 4 : Dit que le pourcentage d'augmentation du marché de travaux est de 12,47 %.**

**Article 5 : Dit que la dépense est inscrite au budget de la ville.**

Fait à La Verrière, le : 16/11/2022



Le Maire,  
Nicolas DAINVILLE.





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS n°21008

EXE10

## AVENANT N°1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**COMMUNE DE LA VERRIERE**

Avenue des Noés

78320 LA VERRIERE

Tél : 01.30.13.76.00

Représentée par son Maire, Monsieur Nicolas DAINVILLE.

### B - Identification du maître d'œuvre

■ **Société WATELET TP SAS**

73 rue des Pêcheurs

78370 PLAISIR

Tel : 01.30.14.18.18

SIRET : 412 397 531 00069

Représentée par Monsieur PORLIER Yohann

### C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public :**

**AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS DES QUARTIERS ORLY PARC 1 ET 2**

**TRAVAUX MODIFICATIFS**

■ **Date de la notification du marché public : .....28 décembre 2021**

■ **Montant initial du marché public :**

▪ Taux de la TVA: .....20 %

▪ Montant HT: ..... 1 699 019,36 €

▪ Montant TTC : .....2 038 823,23 €



■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet d'ajouter des travaux dont le détail est renseigné au tableau ci-après :

**Modifications des travaux :**

Devis n°	Désignation des ouvrages	Date du devis	Montant H.T de l'entreprise	Montant H.T
Devis 0	Modification des revêtements sur le terrain de football	10/05/2022	70 372,35	70 372,35
Devis 1	Mise en place de filets dans les cages de football et modification jeux Square Doumerg / Bastings Boulodrome / Nettoyage pergola et allées béton / Reprise des bétons désactivés	10/05/2022	54 799,92	54 799,92
Devis 2	Reprise éclairage	10/05/2022	27 236,50	27 236,50
Devis 3	Modification couleurs des sols résine et motifs	10/05/2022	26 200,00	26 200,00
Devis 4	Démolition et mise en œuvre de béton désactivé – Reprise poteaux pergola	12/05/2022	18 480,30	18 480,30
Devis 5	Mise en œuvre d'enrobé beige sur terrain de ping pong	10/05/2022	18 127,44	18 127,44
Devis 6	Modification du portail du château	12/05/2022	8 917,27	8 917,27
Devis 7	Reprise complémentaire de stabilisé	07/06/2022	5 819,10	5 819,10
<b>Total H.T.</b>				<b>229 952,88</b>
T.V.A 20,00 %				<b>45 990,57</b>
<b>Montant T.T.C. en Euro</b>				<b>275 943,45</b>

Devis n°	Désignation des ouvrages	Date du devis	Montant H.T de l'entreprise	Montant H.T
Devis 8	Reprises enduits	20/06/2022	4 223,88	4 223,88
Devis 9	Modification couleur sur résines	20/05/2022	6 583,62	6 583,62
Devis 10	Élagage et débroussaillage pignon bâtiment Orly Parc 1 et 2	20/05/2022	1 740,00	1 740,00
<b>Total H.T.</b>				<b>12 547,50</b>
T.V.A 20,00 %				<b>2 509,50</b>
<b>Montant T.T.C. en Euro</b>				<b>15 057,00</b>

Devis n°	Désignation des ouvrages	Date du devis	Montant H.T de l'entreprise	Montant H.T
Devis 11	Reprise complémentaire de stabilisé	24/06/2022	17 180,20	17 180,20
Devis 12	Modification éclairage Square Auguste Bernard et Square Léon Doumerg	30/06/2022	5 260,40	5 260,40
<b>Total H.T.</b>				<b>22 440,60</b>
T.V.A 20,00 %				<b>4 488,12</b>
<b>Montant T.T.C. en Euro</b>				<b>26 928,72</b>

Devis n°	Désignation des ouvrages	Date du devis	Montant H.T de l'entreprise	Montant H.T
Devis 13	Élagage et abattage d'arbres morts Orly Parc 2	04/08/2022	10 937,78	10 937,78
Devis 14	Devis sans objet			
Devis 15	Reprise de peintures City Stade	05/09/2022	11 000,00	11 000,00
Devis 16	Devis Moins-values Marché	14/10/2022	- 75 040,97	- 75 040,97
<b>Total H.T.</b>				<b>-53 103,19</b>
T.V.A 20,00 %				<b>-10 620,63</b>
<b>Montant T.T.C. en Euro</b>				<b>-63 723,82</b>

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : .....20 %.....
- Montant HT : .....211 837,79 € .....
- Montant TTC : .....254 205,34 € TTC .....
- % d'écart introduit par l'avenant : ...12,47 %.....

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : .....20 %.....
- Montant HT : .....1 910 857,15 €.....
- Montant TTC : .....2 293 028,58 €.....

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

### Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

À : LA VERRIERE, le 16 novembre 2022

Signature,  
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



Le Maire,

Nicolas DAINVILLE.



**En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

